

राजस्थान सरकार

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना

द्वितीय तल, प्रशासनिक भवन, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।

फोन नं.: 0141-2554215/2554214, ई-मेल pd@racpmis.com

क्रमांक : एफ24()/आर.ए.सी.पी./पीएमयू/2018-19/6867-85 दिनांक : 31/7/2018

दिनांक 30.07.2018 को आयोजित बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 30.07.2018 को परियोजना निदेशक, आर.ए.सी.पी. की अध्यक्षता में आर.ए.सी.पी. की साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा बैठक परियोजना के कमेटी कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परियोजना निदेशक ने विभागवार वर्ष 2018-19 में 30 जुलाई 2018 तक प्राप्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई तथा साथ ही द्वितीय तिमाही के माह अगस्त से सितम्बर 2018 तक की जाने वाले लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की तथा बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-


1. सभी विभाग जुलाई 2018 तक लक्ष्यों के विपरित हुई बचत को शामिल करते हुए वर्ष 2018-19 के शेष माह अगस्त 2018 से मार्च 2019 तक की कलस्टर एवं गतिविधिवार कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे, इसमें प्रमुख गतिविधियों को लिया जावे तथा संलग्न प्रपत्र में इस सप्ताह के अंत (दिनांक 3.08.2018 को 3 बजे) तक प्रस्तुत करें।
2. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए वर्ष 2018-19 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना अनुसार माह सितम्बर से दिसम्बर 2018 तक दी जाने वाली गतिविधियों हेतु किसानों का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति इस कार्यालय के दिशा-निर्देश क्रमांक 3531-84 दिनांक 06.06.2018 (छाया प्रति संलग्न है) के अनुसार आवश्यक रूप से जारी करे, जिससे परियोजना की गतिविधियों का क्रियान्वयन अनिवार्य रूप से सम्पादित किया जा सके।
3. आगामी बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर ही परियोजना की प्रगति की समीक्षा की जावेगी। इसलिए सभी नोडल अधिकारी एवं परियोजना समन्वयक, आर.ए.सी.पी. अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित सूचना का संकलन करे।
4. सभी परियोजना समन्वयक कलस्टर में किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर कलस्टर क्षेत्रों का भ्रमण करे तथा यथानुसार समय पर कार्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। भ्रमण के पश्चात् 5 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
5. सी.ए.सी.पी. जो कि विश्व बैंक से अनुमोदित है में यदि संशोधन की आवश्यकता है तो इस हेतु कलस्टर से प्रस्ताव प्राप्त कर पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करें।
6. नोडल अधिकारी, पशुपालन विभाग ग्रामीण तकनीकी केन्द्र एवं ग्रामीण हाट बाजार के निर्माण के सम्बन्ध में विभाग में निदेशक, पशुपालन के साथ बैठक करे तथा लिये गये निर्णयों से

परियोजना प्रबन्धन इकाई को सूचित करें। इसी प्रकार परियोजना के अन्तर्गत वितरित किये जा रहे बकरा-बकरी की गुणवत्ता सुनिश्चित करें साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि लाभान्वित को बीमा का क्लेम समय पर मिले।

7. नोडल अधिकारी, जल संसाधन विभाग सुनिश्चित करेंगे कि पलायथा कलस्टर हेतु अंतिम तिथि तक पर्याप्त विडर्स/ठेकेदार टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेंगे जिससे नहरों के पुनरुद्धारण का कार्य समय पर पूर्ण हो सके।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

दिनांक: 30.07.2018



(डॉ. ओम प्रकाश)
I.A.S.
परियोजना निदेशक,
आर.ए.सी.पी. जयपुर

क्रमांक : एफ24()/आर.ए.सी.पी./पीएमयू/2018-19/6867-85

दिनांक : 31/7/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर
2. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर
3. निदेशक, उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, पशुधन भवन, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, क्यू.सी. एवं विजिलेंस, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, भू-जल विभाग, शास्त्री नगर, जोधपुर
7. निजी सहायक, परियोजना निदेशक, आर.ए.सी.पी., पी.एम.यू., जयपुर।
8. मुख्य वित्त नियंत्रक, आर.ए.सी.पी., पी.एम.यू., जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, कृषि (शष्य), पी.एम.यू., आर.ए.सी.पी., जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, कृषि एवं नोडल ऑफिसर, जयपुर खण्ड, जयपुर।
11. नोडल आफीसर उद्यानिकी/पशुपालन/ जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण/ जल संसाधन/ भू-जल विभाग
12. परियोजना समन्वयक, कृषि/उद्यानिकी/पशुपालन/ जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण/ जल संसाधन/ भू-जल पी.एम.यू., आर.ए.सी.पी., जयपुर।


परियोजना निदेशक
आर.ए.सी.पी. जयपुर

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. प्रदीप सारस्वत	अतिरिक्त निदेशक, (एफ एण्ड ई)
2.	श्री के.के. मीणा	मुख्य वित्त नियंत्रक, आर.ए.सी.पी., जयपुर
3.	डॉ. वी.पी. सिंह	संयुक्त निदेशक, कृषि (शस्य), आर.ए.सी.पी., जयपुर
4.	श्री आनन्द सिंह	परियोजना समन्वयक, जलग्रहण, आर.ए.सी.पी., जयपुर
5.	डॉ. हेमेन्द्र कुमार शर्मा	एस.वी.ओ., पी.आई.यू. ए.एच.
6.	श्री टी.पी. शर्मा	अधिकाधी अभियन्ता, जल संसाधन, आर.ए.सी.पी., जयपुर
7.	श्री भार्गव	अधिकाधी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर
8.	श्री ओ.पी. यादव	परियोजना समन्वयक, कृषि, आर.ए.सी.पी., जयपुर
9.	श्री अनिल कुमार विजय	प्रबन्धक, प्रोक्योरमेन्ट, आर.ए.सी.पी., जयपुर
10.	डॉ. आर.के. यादव	कृषि अधिकारी, उद्यानिकी
11.	श्री संग्राम सिंह	कृषि अनुसंधान अधिकारी, शस्य